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revisione                                                  oggetto data controllato

      1 Aggiornamento Ottobre 2018  

      2   

      3   

      4   

      5   
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1 Impianto cantiere 5 € 3.338,40

2 Taglio della 
vegetazione 20 € 18.230,18

3 Sistemazione alvei 7 € 18.873,14

4
Realizzazione 

primo tratto fosso e 
opere accessorie

20 € 43.455,37

5 Realizzazione 
prima vasca 9 € 46.236,36

6

Realizzazione 
secondo tratto 
fosso e opere 

accessorie

15 € 63.608,20

7 Realizzazione 
seconda vasca 9 € 67.605,08

10
Rimozione cantiere 

e sistemazione 
strada

5 € 70.069,40

20 gg 9 gg 15 gg 9 gg 5 gg
IMPORTO LAVORATON° 

ORD FASI DI LAVORO DURATA 
GG

DURATA LAVORAZIONI 90 GG

5 gg 20 gg 7 gg


