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Prot. 4101
Massino Visconti, Ii 28/07/2025

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE CON VERBALE DI SOMMA

URGENZA
Art. 140 D.Igs 36/2023 comma 4

RESPONSABILE DEL PROGETTO ARCH. ELISA LUCIA ZANETTA

OGGETTO LAVORI DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE

E DAL MATERIALE ACCUMULATO E DI
MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO
LOCALIZZATO INCOMBENTE SU VIA PER
NEBBIUNO PRESSO IL CIVICO N. 14

TECNICO INCARICATO DOTT. ING. JULITA GIANMARIA con studio

professionale in Paruzzaro (NO) in Via Roma n.
19 — P.IVA 02582400038

AFFIDATARIO DITTA VALPER SNC DI APRILE G. & C., con

sede in Alto Sermenza (VC) Frazione Ferrate n.
15 — P.IVA 02024750024

CUP

H68H25000620004

PREMESSO CHE:

il giorno 21/07/2025 le intense precipitazioni piovose verificatesi nella prima mattina hanno
causato una nuova situazione di rischio di dissesto gravitativo in un’area latistante il
Vallone Piangera, a monte di Via Per Nebbiuno n. 14, gia oggetto di un intervento di messa
in sicurezza idrogeologica attualmente in corso;

che, in conseguenza di tale fenomeno, si & aggravata la situazione di emergenza per il
rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni localizzate in Via per
Nebbiuno n. 14 ed identificate al NCT al Foglio 8 Mappali 487 e 1870;

PREMESSO INOLTRE CHE:

Il giorno 21/07/2025, la sottoscritta ARCH. ELISA LUCIA ZANETTA, in qualita di
funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune di Massino Visconti, si & recata in sopralluogo

in localita in Via Per Nebbiuno n. 14 rilevando le condizioni di emergenza;

e stato verificato, durante il sopralluogo, che detto dissesto sia imputabile alle copiose
precipitazioni che hanno caratterizzato I'areale del Vallone Piangera in data 21/07/2025 e
che hanno provocato un nuovo smottamento dellarea rendendo quindi necessario un

intervento urgente di pulizia dalla vegetazione e dal materiale sciolto composto da terra e
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roccia, mobilitato dal dissesto, oltre al consolidamento del terreno in parte franato lungo la

Via Crose a monte della Via per Nebbiuno;

e stato inoltre evidenziato, durante il sopralluogo, il non funzionamento parziale delle opere
di regimazione delle acque meteoriche in corso di completamento in Via Crose in regime di
somma urgenza, a causa della presenza di accumuli di foglie e fango che hanno ostruito

dei pozzetti inseriti all’interno delle canalette di scolo.

VISTO il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco — Comando di Novara pervenuto con nota prot.

3933 del 21/07/2025 (Allegato 1) in cui viene evidenziata la necessita di effettuare urgenti lavori

di verifica ed eventuale adeguamento della messa in sicurezza;

CONSIDERATO QUINDI CHE in seguito al sopralluogo & stata emanata Ordinanza Sindacale n.

11 del 21/07/2025 con cui si &€ proceduto ad ordinare alla popolazione civile residente in via per

Nebbiuno 14 negli edifici identificati al NCT Foglio 8 Mappali 487 e 1870 di sgomberare

immediatamente e senza indugio le abitazioni, con contestuale divieto di accesso agli stessi e

allintera area pertinenziale e cortilizia, da parte di chiunque, ivi inclusi i proprietari e/o i residenti

e/o gli occupanti a qualsivoglia titolo, eccezion fatta per i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine;

DATO ATTO CHE:

con verbale di accertamento prot. n. 4029 del 24/07/2025 (Allegato 2) & stato accertato
che, in seguito ad intense precipitazioni piovose verificatesi nella prima mattina del
21/07/2025, si &€ venuta a creare una condizione di pericolo con elevato rischio di dissesto
della zona localizzata a monte di Via per Nebbiuno presso il civico 14 e che, in
conseguenza di tale fenomeno, si & aggravata la situazione di emergenza per il rischio di
coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni identificate al NCT al Foglio 8 Mappali
487 e 1870;

con verbale di somma urgenza prot. n. 4030 del 24/07/2025 (Allegato 3) sono stati

acquisiti ed ordinati:

o il servizio di progettazione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO
LOCALIZZATO INCOMBENTE SU VIA PER NEBBIUNO PRESSO IL CIVICO N. 14, di
direzione dei lavori e contabilita al DOTT. ING. JULITA GIANMARIA con studio
professionale in Paruzzaro (NO) in Via Roma n. 19 - P.IVA 02582400038 - C.F.
JLTGMR92E25B019C per una spesa stimata consensualmente di € 1.250,00 IVA e

oneri contributivi esclusi;
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o L’esecuzione dei LAVORI DI PULIZIA DALLA VEGETAZIONE E DAL MATERIALE
ACCUMULATO alla DITTA VALPER SNC DI APRILE G. & C., con sede in Alto
Sermenza (VC) Frazione Ferrate n. 15 — P.IVA 02024750024 per una spesa stimata

consensualmente di € 13.000,00 euro comprensiva di oneri della sicurezza ed esclusa
IVA;

o L’esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO LOCALIZZATO
INCOMBENTE SU VIA PER NEBBIUNO PRESSO IL CIVICO N. 14 alla DITTA
VALPER SNC DI APRILE G. & C., con sede in Alto Sermenza (VC) Frazione
Ferrate n. 15 — P.IVA 02024750024 per una spesa stimata consensualmente di €

12.000,00 euro comprensiva di oneri della sicurezza ed esclusa IVA;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PERIZIA QUANTO SEGUE
Le lavorazioni da eseguire al fine di pulire I'area ed effettuare una prima messa in sicurezza, sono:
— pulizia dell’'area oggetto di smottamento dalla vegetazione;

— pulizia dellarea oggetto di smottamento dal materiale composto da terra e roccia,

mobilitato dal dissesto.
Le lavorazioni da eseguire per la messa in sicurezza sono:
— esecuzione di n. 10 micropali da ml.6, compresa la fornitura dell’armatura tubolare
— esecuzione di cordolo in cls e scavo
— esecuzione rappezzi di asfalto

Si riporta di seguito il quadro economico dei lavori:
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Progetto
A- Importo lavori
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 24.000,00
Oneri per la sicurezza 1.000,00
Totale importo lavori 25.000,00
B- Somme a disposizione della stazione appaltante
IVA 22% sui lavori 5.500,00
Spese tecniche (progettazione, DL, ecc.) 1.250,00
Contributo 4% 50,00
IVA spese tecniche 286,00
Totale somme a disposizione 7.086,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 32.086,00

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)
Arch. Elisa Lucia Zanetta
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e smi
originale depositato presso il Comune di Massino Visconti



